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Le musée de la chaussure réouvrira le 16 mai aprés d’'importants
travaux

Lors de I'épisode de gréle du 15 juin 2019, le musée de la Chaussure a subi d'importants dommages,
entrainant sa fermeture au public. Dans la foulée, des travaux d’'urgence avaient été réalisés, afin de préserver
au mieux les collections (depuis le 15 juin, un contrdle en continu de I'hygrométrie est effectué) et de permettre
au personnel de continuer a travailler. Il a fallu, pour cela, remplacer un grand nombre de vitres, poser des
baches, aspirer I'eau qui s’était infiltrée, sécher les parties inondées (les combles mais aussi les niveaux 3
et 4) et, dans le méme temps, évacuer les objets qui y étaient entreposés, pour les trier, les inventorier et
pour sauver ce qui pouvait I'étre.

En paralléle, un diagnostic était réalisé afin d’identifier les travaux a effectuer, d’en estimer le co(t et d’établir
un planning d’interventions en fonction des priorités, le tout en lien avec les assurances. Des devis sont encore
en cours mais I'on devrait arriver au million d’euros.

Un chantier compliqué
Le gros des travaux — ce n’est pas une surprise — concerne la toiture qui s’étend sur 2300 m2 (ce qui représente
prés de 30 000 tuiles). A noter que trois semaines ont été nécessaires pour monter le seul échafaudage,

sachant qu’il a fallu également réaliser une étude de sol, portant sur 10 métres de profondeur afin de s’assurer
de sa stabilité, avant d’installer la grue dont le poids avoisine les 26 tonnes.
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Les travaux ont été compliqués par la présence, sous les tuiles, de plaques d’amiante qui nécessitent
l'intervention d’une entreprise certifiée, en I'occurrence BPH. A ce propos, précisons que des mesures ont été
réalisées, cet été, dans les étages du musée, par une entreprise, également certifiée, ALS, afin de s’assurer
que le taux d’amiante ne dépasse pas les seuils reglementaires et qu'il n’y ait pas de risque, par conséquent,
pour le personnel présent dans les murs.

Les autres complications sont venues du temps, puisqu’apres la gréle, la Ville a essuyé, fin 2019, plusieurs
orages, ainsi que des vents violents, sans oublier I'épisode neigeux de novembre qui a provoqué de nouveaux
dégats ; soit un total de 25 jours d’intempéries pour les entreprises. A cela il faut encore ajouter, la découverte,
au fur et a mesure du chantier, de points de charpente endommagés par le temps et qu’il convient de conforter.

Des travaux sur toiture jusqu’a fin mars

Présentes sur une bonne partie de la toiture, les plaques d’amiante sont d’abord enlevées (aprés dépose des
tuiles, bien sir) par I'entreprise BPH qui repose ensuite une bache, en attendant I'intervention du couvreur.
Celui-ci, soit I'entreprise Chovin, conforte, si nécessaire, les charpentes, puis pose de nouvelles plaques,
avant de remplacer les tuiles endommagées par de nouvelles tuiles, validées par les batiments de France.

Le couvreur procéde également au remplacement des couloirs et des chenaux en zinc, une nécessité pour
pouvoir bénéficier de la garantie décennale. Réalisés par zone, les travaux pour la réfection de la toiture ont
débuté par le batiment central, ils se poursuivront par I'aile Nord pour s’achever par I'aile sud, ce qui implique
le démontage et le remontage de I'échafaudage et une interdiction de stationner, rue Saint-Just, a compter du
mois de février (la circulation pourra également étre interrompue ponctuellement pour la livraison de matériel).
Le toit de la petite chapelle sera lui aussi repris. Ce qui devrait nous amener a la fin du mois de mars.

L'entreprise Jacquet, quant a elle, interviendra courant février, sur les murs de la fagade ouest de la cour du
Marquis de Claveyson pour reprendre les joints et les pierres abimées. A partir de la fin janvier, des travaux de
peinture vont également étre entrepris a I'intérieur du musée, par I'entreprise Vial pour I'essentiel, mais aussi
par l'unité peinture de la Ville. Seront repris : le logement du gardien, la partie administration, les communs
et notamment les escaliers, certains murs et plafonds du 4e étage ainsi qu’un certain nombre de planchers.
S’en suivront des travaux extérieurs pour la remise en état des jardins.

Une réouverture en mai

L'objectif que s’est fixé la Ville est une réouverture du musée le 16 mai, date symbolique puisque ce sera la Nuit
européenne des musées. L'occasion de découvrir I'énorme travail réalisé pendant sa fermeture par I'équipe
du musée pour le réaménagement de deux salles qui seront consacrées a la chaussure au XXe siecle.
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